



INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PROYECTOS INSTITUCIONALES

| Código SINIP | Partida | DETALLE | Presupuesto Modificado | Ejecución Acumulada | | Asignación Acumulada | | Ejecución Acumulada | |
|--|----------------|---|------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|
| Construcción y Mejora a Infraestructura - 0.36.1.2.01 | | | 1,534,902 | 982,277 | 64% | 1,524,561 | 99% | 982,277 | 64% |
| 009720.000 | 0.36.1.2.01.01 | Morgue Judicial de Panamá | 179,732 | 120,151 | 67% | 179,732 | 100% | 120,151 | 67% |
| 008727.000 | 0.36.1.2.01.04 | Equipamiento Morgue Judicial de la Chorrera | 92,713 | 45,847 | 49% | 92,713 | 100% | 45,847 | 49% |
| 013847.000 | 0.36.1.2.01.06 | Construcción de las Nuevas Agencias SPA | 901,776 | 816,278 | 91% | 891,435 | 99% | 816,278 | 92% |
| 016795.000 | 0.36.1.2.01.14 | Construcción Agencia IMELCF de Chepo | 200,000 | 0 | 0% | 200,000 | 100% | 0 | 0% |
| 016798.000 | 0.36.1.2.01.15 | Construcción de la Nueva Morgue de Panamá | 160,681 | 0 | 0% | 160,681 | 100% | 0 | 0% |
| Equipamiento - 0.36.1.2.02 | | | 3,018,389 | 2,658,777 | 88% | 3,018,389 | 100% | 2,658,777 | 88% |
| 013946.000 | 0.36.1.2.02.05 | Equipamiento de Laboratorio | 259,836 | 97,801 | 38% | 259,836 | 100% | 97,801 | 38% |
| 011290.000 | 0.36.1.2.07.01 | Equipamiento de Informático | 847,015 | 808,144 | 95% | 847,015 | 100% | 808,144 | 95% |
| N/A | 0.36.1.2.08.01 | Equipamiento Maquinaria y Equipo | 1,911,538 | 1,752,832 | 92% | 1,911,538 | 100% | 1,752,832 | 92% |